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KARTA AKTUALIZACJI PROJEKTU 

 

NAZWA PROJEKTU  

WZMOCNIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM 

 

INFORMACJE O PROJEKTODAWCY 

Nazwa komórki 

organizacyjnej/wydziału/jednostki 

zgłaszającej aktualizację: 

Wydział Informatyki 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. 

projektu: 

Agnieszka Sulewska 

Telefon: 94 348 86 51 

Adres poczty elektronicznej: agnieszka.sulewska@um.koszalin.pl 

I. UMOWA O DOFINANSOWANIE  

Numer umowy o dofinansowanie: FERC.02.02-CS.01-001/23/0058 / FERC.02.02-CS.01-

001/23/2024 

Data podpisania umowy: 12 marca 2024 

Nazwa Instytucji z którą podpisaną 

umowę o dofinansowanie: 

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa 

Beneficjent:  GMINA MIASTO KOSZALIN 

Partnerzy w projekcie (jeśli występują): Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy (partner po stronie Grantodawcy) 

Realizator projektu: Wydział Informatyki  

Podmiot rozliczający wnioski o 

dofinansowanie: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy 

Data rozpoczęcia realizacji: 13 marca 2024 

Data zakończenia rzeczowego: grudzień 2025 

Data zakończenia finansowego: grudzień 2025 

FINANSOWANIE PROJEKTU  

Całkowita wartość projektu: 923.900,00 zł 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 923.900,00 zł 

Wartość wydatków 

niekwalifikowanych: 

0 

Całkowita wartość dofinansowania: 849.988,03 zł 

Wartość dofinansowania UE: 713.989,95 zł 

Wartość dofinansowania z innych źródeł 

(proszę wskazać źródło oraz wartość): 

Budżet Państwa 135.998,09 zł 

Procent dofinansowania: 92% 

Wartość wkładu własnego: 73.911,97 zł 

OPIS PROJEKTU  

Projekt grantowy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie 

odporności Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jego zdolności do skutecznego zapobiegania 

incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.  Zaplanowano 

wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, dostawę systemów do logowania, 

raportowania, zarządzania tożsamością użytkowników, wzmocnienia systemu zdalnego dostępu oraz 

wdrożenie elementów infrastruktury zabezpieczeń  webowych.  Projekt zostanie zakończony audytem 



podjętych działań. 

 

II. ZMIANY W PROJEKCIE (wypełnia się w przypadku podpisania aneksu do umowy o 

dofinansowanie) 

Nazwa dokumentu wprowadzającego 

zmianę: 

nie dotyczy 

Numer dokumentu: nie dotyczy 

Data podpisania: nie dotyczy 

ZAKRES WPROWADZONEJ ZMIANY 

Stan przed wprowadzeniem zmiany Stan po wprowadzeniu zmiany 

DATA ZGŁOSZENIA KARTY : 18 kwietnia 2024 

ZAŁĄCZNIKI DO KARTY AKTUALIZACJI 

Logotyp do projektu 

  
 

 
Zdjęcia projektu  

 

 

 


